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Fixe Kosten. FixeTermine. Fix fertig.

J.J. DARBOVEN
GMBH & CO. KG

BURO- UND

VERWALTUNGSGEBAUDE
IOlOI

22113 Hamburg 2015

Kurzbeschreibung

Im Marz 2016 feierte die Firma
J.J. Darboven in Hamburg, u. a.
bekannt durch ihre Marke IDEE
KAFFEE, ihr 150-jdhriges Beste-
hen. Der perfekte Zeitpunkt fir
den Neubau eines Blrogebau-
des. Der Zeitplan fiir das Bauvor-
haben war auch fiir die Ausfiih-
rung in Modulbauweise durchaus
sportlich. Die Auftragsvergabe
erfolgte am 11.06.2015. Wahrend in

45

3

Module Geschosse

KW 44 die Modulproduktion im
Werk in Morsbach begann, liefen
auf der Baustelle vor Ort parallel
die Griindungsarbeiten. Die Mon-
tage der Module begann in der
KW 49, was abzlglich der Weih-
nachtsfeiertage, in denen die
Baustelle ruhte, fiir Fertigstellung
bis zur Ubergabe in KW 9/2016
ein Zeitfenster von lediglich 12 Wo-
chen Bauzeit vor Ort bedeutete.

2.360

Quadratmeter

12

Wochen Bauzeit
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26125 Oldenburg 2017 Module Geschosse

FINANZAMT
OLDENBURG

BURO- UND
VERWALTUNGSGEBAUDE

7128

Quadratmeter

21

Wochen Bauzeit

9

20246 Hamburg 201

Fixe Kosten. FixeTermine. Fix fertig.

24

Module

2 640 10

Geschosse Quadratmeter Wochen Bauzeit

STIFTUNGSSITZ
CHILDREN FOR
TOMORROW

BURO- UND
THERAPIEGEBAUDE




Fixe Kosten. FixeTermine. Fix fertig.

SIEMENS
MOBILITY GMBH

BURO- UND

VERWALTUNGSGEBAUDE
9 IoloI
38126 2018

Braunschweig

Kurzbeschreibung

Das Werk der Siemens AG in
Braunschweig ist der weltweit
grof3te Standort fir Bahnauto-
matisierung und gehort zum Ge-
schaftsbereich Siemens Mobility
der Siemens AG. FiUr ein neues
Projekt in Norwegen bendtigte
das Unternehmen am Standort
Braunschweig sehr kurzfristig ein
addquates Gebdude. Der Neu-
bau, der direkt am Eingang zum
Betriebsgelande positioniert ist,

75

3

Module Geschosse

sollte einerseits zum bestehen-
den Gebdudeensemble passen,
aber auch uber eine entspre-
chend reprdsentative AulBenwir
kung verfligen, um die Siemens
Corporate ldentity angemessen
zu unterstitzen. Im Inneren wur-
den auf allen Etagen unterschied-
liche moderne Arbeitswelten
eingerichtet, die die Agilitdt un-
terstltzen.

2.850

Quadratmeter

16

Wochen Bauzeit
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26871 Papenburg 2010 Module Geschosse

JOHANN BUNTE
GMBH & CO. KG

BURO- UND
VERWALTUNGSGEBAUDE

1.225

Quadratmeter

7

Wochen Bauzeit

$ [H 33

26123 Oldenburg 2012

Fixe Kosten. FixeTermine. Fix fertig.

Module

3 2157 M1

Geschosse Quadratmeter Wochen Bauzeit

EWE IMMOBILIEN
GMBH

BURO- UND
VERWALTUNGSGEBAUDE

1
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32825 Blomberg 2018

PHOENIX
CONTACT
GMBH & CO. KG

BURO- UND
VERWALTUNGSGEBAUDE

12

36

Module

3

Geschosse

1.282

Quadratmeter

16

Wochen Bauzeit

BILDUNGS
IMMOBILIEN
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Fixe Kosten. FixeTermine. Fix fertig.

UNIVERSITAT
OLDENBURG A15

SEMINARGEBAUDE

O]
Y

26129 Oldenburg 2019

Kurzbeschreibung

Rund 16.000 Studierende zahlt
die Uni in Oldenburg — und die
brauchen adidquate Gebaude
zum Lernen. Seit Jahren schon
vertraut die Universitat dabei
der ALHO Modulbauweise. Nach
dem 2012 errichteten Buro- und
Seminargebdude sowie zwei
Labor- und Forschungsgebéu-
den von 2017 ist nun das vierte
hochwertige ALHO-Bauwerk ent-
standen. Carsten Steinbrenner,
Abteilungsleiter fur Flachen- und
Bauplanung beauftragte das
Bauprojekt: ,Die ALHO Modul-

24 2

Module Geschosse

bauweise hat sich bei uns inzwi-
schen als solide qualitativ hoch-
wertige Bauweise mit schneller
Abwicklung etabliert’ bestatigt er.
Was an der Modulbauweise noch
fasziniert, sei ihre enorme Flexi-
bilitadt, so Steinbrenner. ,Dass bei
der Modulbauweise zukiinftige
Bauwerkserweiterungen, Aufsto-
ckungen wie Anbauten, friihzeitig
baulich mit einkalkuliert und sta-
tisch vorbereitet werden konnen,
ist ein klarerVorteil flir eine wach-
sende Universitat wie unsere’ er-
klart Steinbrenner.

3881 16

Quadratmeter Wochen Bauzeit

15



9 18/18 2 743/793 12/11

26129 Oldenburg 2016

UNIVERSITAT
OLDENBURG
W16 /W34

BURO- UND
LABORGEBAUDE

16

Module

Geschosse

Quadratmeter

Wochen Bauzeit

Q 20/12 2 855/510 7/6

26129 Oldenburg 2012/2014

Fixe Kosten. FixeTermine. Fix fertig.

Module

Geschosse Quadratmeter Wochen Bauzeit

UNIVERSITAT
OLDENBURG
STANDORT C

BURO- UND
SEMINARGEBAUDE

17
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Fixe Kosten. FixeTermine. Fix fertig.

KINDERTAGESSTATTE

JULIUS BRECHT

KINDERTAGESSTATTE

A

27578 Bremerhaven 2012

Kurzbeschreibung

Im Rahmen des Ausbaupro-
gramms , Kinderbetreuung unter
3 Jahren” realisierte ALHO im
Bremerhavener Stadtteil Leher-
heide den Neubau einer Kita in
der Julius-Brecht-Stral3e. Bis zu
130 Betreuungspléatze hat die Ein-
richtung zu bieten. Zusatzlich gibt

20 2

Module Geschosse

es Beratungsangebote fiir Famili-
en, die die Kita zum Familienzen-
trum machen. Um eine schnelle
Bauzeit und einen fixen Kosten-
plan zu gewahrleisten, hatte sich
der Wirtschaftsbetrieb Seestadt
Immobilien als Bauherr fiir eine
Modulbaulésung entschieden.

1.504 11

Quadratmeter Wochen Bauzeit

19



Weitere Referenzen konnen Sie gerne auf unserer
Website unter www.alho.com herunterladen oder
als gedrucktes Exemplar anfordern!
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